



O B E C K O T E Š O V Á

Obecný úrad Kotešová, 013 61 Kotešová 325, 041/5575843

DODATOK č. 1 ku Zmluve o dielo, zo dňa 19. 1. 2022

Na základe ustanovenia § č. 536 a nasl. Obchodného zákonníka sa objednávateľ a zhotoviteľ dohodli uzatvoriť zmluvu o diele, dohodli si v nej tieto práva a povinnosti a dali jej tento obsah:

Čl. I. ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Objednávateľ:

Názov: **Obec Kotešová**
So sídlom: 013 61 Kotešová č. 325
Zastúpený: PhDr. Mgr. Peter Mozolík, starosta obce
IČO: 00 321389
DIČ: 2020626454
Bankové spojenie: VÚB banka, a.s., pobočka Bytča,
IBAN: SK52 0200 0000 0017 1316 6451
Tel: 041/5575843
Elektronická pošta: peter.mozolik@kotesova.info, starosta@kotesova.info

1.2. Zhotoviteľ:

Názov: **STAMAT s.r.o**
Sídlo: Na Sahare 1159/23, 014 01 Bytča
Štatutárny zástupca: Ing. Miloš Tichý
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN: SK29 0900 0000 0004 2335 2198
IČO: 36427853
DIČ: 2021968674
IČ DPH: SK2021968674
Spoločnosť zapísaná v: OS v Žiline, odd. Sro, pod zložkou 15942/L

Čl. II. PREDMET DODATKU č. 1 ku Zmluve o dielo, zo dňa 19. 1. 2022

2.1. Predmetom Dodatku č. 1, ku Zmluve o dielo, zo dňa 19. 1. 2022, je na základe vykonaného kontrolného dňa na stavbe zo dňa 20. 2. 2022, v súvislosti s vykonaním stavebných prác spojených s Opravou havarijnej situácie strešnej konštrukcie na počítačovej učebni a učebni odborných predmetov (domček), pri 4. triednej budove a opravu časti oplatenia havarijného stavu, pri Základnej škole s materskou školou Kotešová 378, na parcele 646/1 vo vlastníctve obce Kotešová, potrebné vykonať práce navyše, ktoré neboli súčasťou Zmluvy o dielo zo dňa 19. 1. 2022, nakoľko počas realizácie prác došlo k záveru, že časť oplatenia od miestnej komunikácie z hľadiska pevnosti oplatenia je potrebné nahradiť pôvodné plánované oplatenie („podhrabové“ betónové dosky a pletivo z dielcov) od vstupu do areálu ZŠ Kotešová, od plynovej prípojky smerom ku križovatke, kde je roh oplatenia v dĺžke cca 110 metrov betónovým základovým pásom, na ktorý bude položená rada DT betónových tvárnic a okrasných betónových tvárnic a to z dôvodu, že uvedený rekonštruovaný plot z podhrabových betónových dosiek ma v tomto priestore slabú nosnosť, čím by pri zimnej údržbe, vzhľadom na to, že sa nachádza v blízkosti miestnej komunikácie v celom pozdĺžnom tvare, mohlo dôjsť k jeho častému poškodeniu na viacerých

miestach a zároveň, vzhľadom na to, že za oplotením je v areáli školy svah, by mohlo dôjsť k postupnému ulamovaniu miestnej komunikácie v rátane asfaltového koberca a teda aj k jej značnému poškodeniu v tomto priestore.

Čl. III.
POPIS VYKONANÝCH PRÁC NAVIAC
ku Zmluve o dielo, zo dňa 19. 1. 2022

- 3.1. Zabezpečenie stavebných prác navyiac, spojených s Opravou havarijnej situácie strešnej konštrukcie na počítačovej učebni a učebni odborných predmetov (domček), pri 4. triednej budove a opravu časti oplotenia havarijného stavu, pri Základnej škole s materskou školou Kotešová 378, na parcele 646/1 vo vlastníctve obce Kotešová, budú obsahovať nasledovné stavebné práce:

Čl. IV.
CENA ZA DIELO – práce navyiac

- 4.1. Cena diela na Záklađe Dodatku č.1 ku Zmluve o dielo zo dňa 19. 1. 2022 je dohodnutá podľa zákona o cenách č. 18/1996 Z.z. a vykonávací vyhlášky č. 87/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov podľa rozpočtu vo výške 18223,00 EUR (slovom:osemnásť tisícdeväťstoštyri eur bez DPH) ako konečná cena.
- 4.2. Cena diela je podľa platnej legislatívy:
- Cena bez DPH: 18223,00.-€
DPH 20 %: 3644,60.-€
Cena s DPH: 21867,60.-€
- 4.3. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu diela za práce navyiac na základe faktúry vystavenej zhotoviteľom, v termíne splatnosti uvedenej na faktúre. Ku faktúre je zhotoviteľ povinný priložiť rozpočet.
- 4.4. Faktúra bude obsahovať údaje stanovené účtovnými predpismi platnými na území Slovenskej republiky.

Čl. V.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA – k Dodatku č. 1

- 5.1. Ostatné náležitosti zo Zmluvy o dielo zo dňa 19. 1. 2022 ostávajú v platnosti v plnom znení a sú nemenné.
- 5.2. Zmluvné strany vyhlasujú, že Dodatok č. 1 ku zmluve to dňa 19. 1. 2022 si prečítali, jeho ustanoveniam porozumeli a na znak súhlasu s jeho obsahom tento dobrovoľne, vlastnoručne podpísali. Zmluvné strany prehlasujú, že sú spôsobilí k právnym úkonom a ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená.
- 12.5. Tento Dodatok č. 1 je vypracovaný v štyroch rovnopisoch, pričom objednávateľ obdrží 3 výtlačky a zhotoviteľ obdrží 1 výtlačok.

V Kotešovej dňa 4. 3. 2022

V Kotešovej dňa 4. 3. 2022

Obec Kotešová
V zastúpení starostom obce
PhDr., Mgr. Peter Mozblík

Objednávateľ



STAMAT, s.r.o.
v zastúpení - konateľ
Ing. Miloš Tichý
STAMAT, s.r.o.
Na Sahare 1159/23, 014 01 Bytča

Zhotoviteľ