

D O D A T O K č. 1

K zmluve o dielo zo dňa 14. 7. 2017

článok I.

Zmluvné strany:

1.1. OBJEDNÁVATEĽ:

Obchodné meno:	Obec Kotešová
Sídlo:	Kotešová 325, 013 61 Kotešová
Zastúpený:	PhDr. Mgr. Peter Mozolík, starosta
Zástupca na rokovanie vo veciach:	
a) technických:	PhDr. Mgr. Peter Mozolík, starosta
b) zmluvných:	PhDr. Mgr. Peter Mozolík, starosta
IČO :	00321389
DIČ:	2020626454
Bank. spojenie:	VÚB, a.s.
Číslo účtu IBAN:	SK55 0200 0000 0020 9031 3455
Telefón:	041/5575843, 0903 564 311
e-mail:	ocukotesova@mail.t-com.sk (ďalej len „Objednávateľ“)

1.2. ZHOTOVITEĽ:

Obchodné meno:	LEMONT-SLOVAKIA ŽILINA, s.r.o.
Sídlo:	013 62 Veľké Rovné 586
Zapísaná:	v OR OS Žilina, vložka číslo 1667/L, oddiel Sro
Štat. zástupca:	p. Škrkoň Alojz, riad. spoločnosti
Zástupca na rokovanie vo veciach:	
technických:	Ing. Škrkoň Róbert, technický riaditeľ
IČO :	31 600 042
DIČ:	2020442600
IČ DPH:	SK2020442600
Bank. spojenie:	VÚB Žilina
Číslo účtu IBAN:	SK28 0200 0000 0030 2904 1432
Telefón:	041/7637 648
Fax:	041/7001 046
e-mail:	skrkonalojz@lemont.sk
Spoločnosť zapísaná v OR	Žilina, odd Sro, vl.č.: 1667/L (ďalej len „Zhotoviteľ“)

Preambula

Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok obstarávania v zmysle §56 zákona 343/2015 Z.z. v platnom znení o verejnom obstarávaní.

Článok II.

Predmet zmluvy:

2.1 Predmetom tohto Dodatku č. 1 k zmluve o dielo zo dňa 14. 7. 2017 (ďalej v texte len ako Dodatok č. 1) je záväzok zhotoviteľa zhotoviť, dokončiť stavebné práce na základe vykonaného kontrolného dňa zo dňa 18. 8. 2017 a dodať pre objednávateľa za podmienok určených a dohodnutých v tomto

Dodatku č. 1 stavbu : „Zabezpečenie murárskych a dokončovacích stavebných prác budove obecného úradu v Kotešovej, 013 61 Kotešová 325“.

2.1. Objednávateľ sa zaväzuje, že riadne zhotovené dielo prevezme a zaplatí zhotoviteľovi dohodnutú cenu za Dielo : „Zabezpečenie murárskych a dokončovacích stavebných prác v budove obecného úradu v Kotešovej, 013 61 Kotešová 325“, v zmysle tohto Dodatku č. 1, článku III.

Článok III.

Cena diela za dokončovacie práce:

3.1. Objednávateľ prehlasuje, že má zabezpečené finančné prostriedky na úhradu predmetných prác a zaväzuje sa zaplatiť zhotoviteľovi cenu za ich vykonanie podľa tohto Dodatku č. 1.

3.2. Cena na dodávku v rozsahu spracovaného výkazu výmer, na základe kontrolného dňa zo dňa 18. 8. 2017, ktorý tvorí prílohu Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 14. 7. 2017 a odsúhlasenej ponukovej ceny je dojednaná ako cena dohodou v zmysle Zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v platnom znení.

3.3. Objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi za uskutočnenie diela podľa čl. II. tejto zmluvy dohodnutú cenu vo výške:

Cena bez DPH:	14 999,05
DPH 20%:	2 999,81

Cenová cena s DPH v €: 17 998,86

(Slovom: Sedemnásttisícdeväťstodevät’desiatosem EUR osemdesiatšesť centov)

3.4. Do ceny diela bude možné premietnuť nasledovné zmeny:

- ak sa zmení sadzba DPH podľa zákona.

3.5. V prípade, že sa počas dokončovacích prác preukáže potreba zmeny objemového, alebo konštrukčného charakteru diela oproti odsúhlasených prác z kontrolného dňa zo dňa 18. 8. 2017, práce sa ocenia rovnakým spôsobom, ako bola spracovaná kalkulácia uchádzača.

Článok IV.

Záverečné ustanovenia:

4.1. Ostatné články a náležitosti Zmluvy o dielo zo dňa 14. 7. 2017 ostávajú v platnosti..

4.2. Táto zmluva je spracovaná v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dve vyhotovenia obdrží zhotoviteľ a dve vyhotovenia objednávateľ. Zmluva nadobúda účinnosť podpisom zmluvných strán.

Kotešová, dňa 19. 8. 2017



Obec Kotešová
PhDr., Mgr. Peter Mozolík – starosta obce

Kotešová, dňa 19. 8. 2017

LEMONT-SLOVAKIA
Žilina, s.r.o.
013 62 Veľké Rovné č. 586
IČ DPH: SK2020442600



LEMONT – SLOVAKIA ŽILINA, s.r.o.
Alojz Škrkoň – riaditeľ spoločnosti

Stavba : Zabezpečenie murár.a dokonč.staveb.prác v budove OU v Kotešovej		Miesto:					
		JKSO :					
Rozpočet:	Zmluva č.:	Spracoval: Ing. Róbert Škrkoň	Dňa: 22.9.2017				
Odberateľ: Obec Kotešová	IČO:						
013 61 Kotešová 325	DIČ:						
Dodávateľ: LEMONT-SLOVAKIA ŽILINA, s.r.o.	IČO: 31600042						
013 62 Veľké Rovné 586	DIČ: 2020442600						
Projektant:	IČO:						
	DIČ:						
A	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady	
1	HSV:				6	Práce nadčas	
2	PSV:	10 480,09	4 518,96	14 999,05	7	Murárske výpomocce	
3	MCE:				8	Bez pevnej podlahy	
4	Iné:				9		
5	Súčet:	10 480,09	4 518,96	14 999,05	10	Súčet riadkov 6 až 9:	
C	NUS - náklady umiestnenia stavby			D	ON - ostatné náklady		
11	Zariadenie :			16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte		
12	Prevádzkové vplyvy			17	Inžinierska činnosť		
13	Sťažené podmienky			18	Projektové práce		
14				19			
15			Súčet riadkov 11 až 14:	20	Súčet riadkov 16 až 19:		
projektant, rozpočtár cenár		pečiatka:		E	Celkové náklady		
podpis:				21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:	14 999,05	
dátum:				22	DPH 20% z:	14 999,05 2 999,81	
				23	DPH 0% z:		
				24	Súčet riadkov 21 až 23:	17 998,86	
				F	Odpočet - prípočet		
odberateľ, obsluhávateľ				dodávateľ, zhotoviteľ			
podpis:				podpis:			
dátum:				dátum:			
pečiatka:				pečiatka:			



LEMONT-SLOVAKIA
Žilina, s.r.o.
013 62 Veľké Rovné č. 586
IČ DPH: SK2020442600

Odberateľ: Obec Kotešová
Projektant:
Dodávateľ: LEMONT-SLOVAKIA ŽILINA, s.r.o.

Spracoval: Ing. Róbert Škrkoň

JKSO :

Dátum: 22.09.2017

Stavba : Zabezpečenie murár.a dokonč.staveb.prác v budove OU v Kotešovej

Ing. Štaudingerová

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného diela, remesla	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	Suf v tonách
				Spolu	Spolu
763 - Konštrukcie sadrokartónové	1 323,59	0,00	1 323,59		
766 - Konštrukcie stolárske	677,88	370,68	1 048,56		
771 - Podlahy z dlaždíc keramických	3 526,93	3 352,33	6 879,26		
775 - Podlahy vlysové a perketové	4 001,62	0,00	4 001,62		
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek	950,07	795,95	1 746,02		
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	10 480,09	4 518,96	14 999,05		
Za rozpočet celkom	10 480,09	4 518,96	14 999,05		

LEMONT-SLOVAKIA
s.r.o.
013 62 Velké Rovné č. 586
IČ DPH: SK2020442600

Stavba : Zabezpečenie murár.a dokonč.staveb.prác v budove OU v Kotešovej

Ing. Štaudingerová

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY PSV								
763 - Konštrukcie sadrokartónové								
97	763	76313-5015	Podlahy sadrokartónové kazetové 600x600mm "kazetový strop" 144,0+70,0-155,12 = 58,88	48,120	m2	27,18	1 307,90	20
101	763	99876-3201	Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v objektoch výšky do 12m	13,079	%	1,20	15,69	20
763 - Konštrukcie sadrokartónové spolu:				1 323,59			1 323,59	
766 - Konštrukcie stolárske								
102	766	766651112	Montáž dverového krídla kompletiz. otváracieho do oceľovej alebo ľahovej zárubne, jednokrídlové	4,000	ks	4,47	17,88	20
103	MAT	6117103106	Drevenné dvere piné 60L	2,000	ks	86,57	173,14	20
104	MAT	6117103109	Drevenné dvere piné 90L	2,000	ks	86,57	173,14	20
105	MAT	61164009001	Samozatvárač k protipožiarnym dverám	1,000	ks	24,40	24,40	20
106	766	76662126011	Presklenie plastových okien a dverí za sklo ornament šinšita biela pre poz. 7, 10, 16	1,000	kpl	277,00	277,00	20
107	766	76662126012	Presklenie plastového okna trojkridlového 2380x1500 na sklo 33,1/10/4/12/4	2,000	ks	94,50	189,00	20
108	766	76662126013	Doplnenie pákového mechanizmu k plastovému oknu trojkridlového 2380x1500	1,000	ks	194,00	194,00	20
766 - Konštrukcie stolárske spolu:				1 048,56			1 048,56	
771 - Podlahy z dlaždíc keramických								
114	771	77107-1121	Montáž vonk.keram.dlaždeľ mrazuvzdorným lepidlom "vstup-rampe" 33,43-16,86 = 16,570	16,570	m2	16,70	276,72	20
115	771	77141-1014	Montáž vonk.keram.soklika rovného v.100mm do malty "sokel vstup-rampy" 27,70"m2" = 27,700	27,700	m	2,44	67,59	20
116	MAT		Keramické obkladačky mrazuvzdorné "stratná 5%" 16,57"m2"*1,05 = 17,400 "stratná 5%" 27,7"m" *0,1* 1,05 = 2,909	20,309	m2	15,92	323,32	20
117	771	77127-1102	Montáž obkladu schod.stupňov z keram.dlaždíc do malty "schody M.č.228" 3,99"m2" + 12,60"m2" = 16,590 "schody M.č.230" 0,95"m2" = 0,950 "schody M.č.233" 0,95"m2" = 0,950 "sokel-schody M.č.128" 27,429"m2" = 27,429	45,919	m2	21,51	987,72	20
118	771	77141-1034	Montáž keram.soklika schod.stupň.v.100mm do malty "schod.sokel M.č.228" 6,16"m" + 23,3"m" = 29,460 "schod.sokel M.č.230" 1,10"m" = 1,100 "schod.sokel M.č.233" 1,10"m" = 1,100	31,660	m	3,55	112,39	20
119	MAT	597 673000	Schodiskové keramické dlaždice "stratné 8%" 45,919"m2" * 1,08 = 49,593 "stratné 8%" 31,66"m" * 0,10 * 1,08 = 3,419	53,012	m2	15,98	847,13	20
120	771	77147-3112	Montáž soklov keram.rovných do lepidla "sokel M.č.232" 21,80"m" = 21,800 "sokel M.č.235" 9,00"m" = 9,000 "sokel M.č.122" 59,70"m" = 59,700	90,500	m	2,02	182,81	20
121	771	77157-6206	Montáž podlah z vnút.keram.dlaždíc relif.do tmelu "podlaha M.č.232" 28,25"m2" = 28,250 "podlaha M.č.235" 3,90"m2" = 3,900 "podlaha M.č.122" 86,94"m2" = 86,940	119,090	m2	13,73	1 635,11	20
122	MAT	597 643740	Keramické dlaždice "stratné 5%" 111,90"m" * 0,10 * 1,05 = 11,750 "stratné 5%" 119,09"m2" * 1,05 = 125,045	136,795	m2	15,95	2 181,88	20
123	771	99877-1202	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 12m	85,147	%	4,00	284,59	20
771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu:				6 879,26			6 879,26	
775 - Podlahy výšové a parketové								
124	775	77541-3123	Lišty rohová schodová, prechodová	43,704	m	3,70	161,70	20
125	775	7751	Brúsenie, tmelenie a lakovanie parkiet	230,100	m2	14,96	3 440,00	20

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód účtovníka	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
126	775	7753	Prebrúsenie podkladu a vysúvanie pod parkety	230,100	m2	1,60	368,16	20
127	775	99677-5202	Presun hmôt pre podlahy výšové v objektoch výšky do 12m	39,699	%	0,80	31,76	20
775 - Podlahy výšové a parketové spolu:				4 001,62			4 001,62	
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek								
128	771	78141-5014	Montáž vnúľ.keramických obkladov do tmelu "M.č.220-227" 87,0*m2* 80,66 = 6,34 "M.č.124 kuchyňa" 48,0*m2* = 48,000	54,340	m2	16,70	907,48	20
129	MAT	597 656400	Keramicke obkladačky *strainé 5%* 54,34*m2**1,06 = 57,057	57,057	m2	13,95	795,95	20
130	771	99678-1202	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 12m	17,034	%	2,50	42,59	20
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu:				1 746,02			1 746,02	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:				14 999,050			14 999,05	
Za rozpočet celkom				14 999,05			14 999,05	



OBEC KOTEŠOVÁ

Obecný úrad Kotešová, 013 61 Kotešová 325, 041/5575843

Z Á Z N A M

z vykonaného kontrolného dňa na stavbe: „Zabezpečenie murárskych a dokončovacích stavebných prác v budove obecného úradu v Kotešovej, 013 61 Kotešová 325“

Dňa 18. 8. 2017 bol v súvislosti so Zmluvou o dielo zo dňa 14. 7. 2017, medzi objednávateľom Obec Kotešová, 013 61 Kotešová, zastúpenou starostom obce PhDr., Mgr. Petrom Mozolíkom a zhotoviteľom diela firmou LEMONT-SLOVAKIA ŽILINA, s.r.o. , v zastúpení riaditeľom spoločnosti p. Alojzom Škrkoňom, kontrolný deň na stavbe s názvom: **„Zabezpečenie murárskych a dokončovacích stavebných prác v budove obecného úradu v Kotešovej, 013 61 Kotešová 325“**.

Na základe vykonanej kontroly oboma subjektami došlo k dohode, že niektoré práce nebude potrebné vykonať v takom množstve a v takom rozsahu ako boli na začiatku deklarované pri zadávaní zákazky na základe vopred stanoveného rozpočtu, ktorý vypracovala odborne spôsobilá osoba Ing. František Očko, Za Plaváriňou 8530/13, 010 08 Žilina a to z dôvodu, že dokončovacie práce je možné vykonať aj iným spôsobom, ktoré znížia investorovi stavby náklady na uvedenej stavbe.

Z uvedeného dôvodu bude vypracovaný Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 14. 7. 2017, kde v prílohe výkaze výmer bude stanovený nový výkaz z ocenením, ktorý bude oproti pôvodnému výmeru skrátený o dohodnutú cenu na základe tohto kontrolného dňa a na základe už čiastočne uhradených finančných prostriedkov, ktoré boli zhotoviteľovi uhradené obcou Kotešová v súvislosti s vystavenou faktúrou V/94/17, zo dňa 31. 7. 2017 na sumu 30820,58€ bez DPH a celkovú sumu 36984,70 v rátane DPH. Uvedená faktúra bola uhradená dňa 2. 8. 2017.

Kotešová, dňa 18. 8. 2017



Obec Kotešová
PhDr., Mgr. Peter Mozolík – starosta obce

Kotešová, dňa 18. 8. 2017

LEMONT-SLOVAKIA
Žilina, s.r.o.
013 62 Veľké Rovné č. 585
IČ DPH: SK2070442600

LEMONT – SLOVAKIA ŽILINA, s.r.o.
Alojz Škrkoň – riaditeľ spoločnosti