

**D O D A T O K č. 1**  
 k Zmluve o dielo č. 19/2017 zo dňa 21. 2. 2017  
 uzavretej v zmysle ustanovení § 56 zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní.

---

**Článok I.**  
**Zmluvné strany:**

**1.1 OBJEDNÁVATEL:**

Obchodné meno:	<b>OBEC Kotešová</b>
Sídlo:	Kotešová 325, 013 61 Kotešová
Zastúpený:	PhDr. Mgr. Peter Mozolík, starosta
I Č O :	00321389
D I Č:	2020626454
Bank. spojenie :	VÚB, a.s.
IBAN:	SK55 0200 0000 0020 9031 3455
Telefón:	041/5575843, 0903 564 311
e-mail:	ocukotesova@mail.t-com.sk

( ďalej len „**Objednávateľ**“ )

**1.2 ZHOTOVITEĽ:**

Obchodné meno:	<b>LEMONT-SLOVAKIA ŽILINA, s.r.o.</b>
Sídlo:	013 62 Veľké Rovné 586
Zastúpený:	Alojz Škrkoň , konateľ
Vo veciach techn.:	Ing. Róbert Škrkoň, technický riaditeľ
I Č O :	31 600 042
D I Č:	2020442600
IČ DPH :	SK2020442600
Bank. spojenie :	VÚB Žilina, a.s.
IBAN:	SK28 0200 0000 0030 2904 1432
Telefón:	+421 41/7637 648
Fax:	+421 41/7001 046
e-mail:	<a href="mailto:skrkonalojz@lemont.sk">skrkonalojz@lemont.sk</a>
Zapísaná:	Obchodný register OS Žilina, oddiel Sro, vložka č. 1667/L

( ďalej len „**Zhotoviteľ**“ )

(Objednávateľ a Zhotoviteľ aj ako „**Zmluvné strany**“)

**Článok II.**  
**Úvodné ustanovenia:**

- 2.1 Zmluvné strany uzatvorili Zmluvu o dielo č. 18/2017 zo dňa 21. 2. 2017 (ďalej len „Zmluva“) na zhotovenie diela: „**Rekonštrukcia budovy Obecného úradu v Kotešovej – vybudovanie sociálnych zariadení**“ (ďalej len „Dielo“).
- 2.2 Zmluvné strany sa v súlade s čl. XII., bodom 12.2. Zmluvy sa dohodli na zmene ceny diela (ďalej len „**Dodatok 1**“)

**Článok III.**  
**Termíny plnenia**

- 3.2. Mení sa termín dokončenia  
stavebných prác: **31. 5. 2017**

**Článok IV.**  
**Cena diela**

V zmysle článku IV, bod 4.3. mení sa cena diela nasledovne:

Cena diela na základe Zmluvy o dielo bez DPH	15 482,42 EUR
Naviac práce	2 544,47 EUR
Cena celkom bez DPH:	18 026,89 EUR
DPH 20%:	3 605,38 EUR
<b>CENA celkom s DPH:</b>	<b>21 632,27 EUR</b>

**Článok XII.**

**Záverečné ustanovenia:**

- 12.4. Ustanovenia Zmluvy, ktoré neboli v tomto Dodatku 1 vypustené, nahradené alebo inak zmenené alebo upravené, zostávajú nedotknuté.
- 12.5. Dodatok 1 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých Objednávateľ po jeho podpise obdrží dve vyhotovenia a Zhotoviteľ dve vyhotovenia.
- 12.6. Dodatok 1 nadobúda účinnosť dňom podpisu oboch Zmluvných strán.

V Kotešovej, dňa 16. 5. 2017

  
Objednávateľ  
  
PhDr. Mgr. Peter Mozolík  
starosta Obce Kotešová

V Kotešovej, dňa 16. 5. 2017

  
Zhotoviteľ  
Alojz Škrkoň - konateľ  
LEMONT-SLOVAKIA ŽILINA, s.r.o.  
LEMONT-SLOVAKIA  
Žilina, s.r.o.  
013 62 Veľké Rovné č. 586  
IČ DPH: SK202142600